

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по программе «Проектный менеджмент на основе PMI PMBok»

Объем программы 16 часов
 Продолжительность обучения 2 дня
 Форма обучения очная

№ п/п	Наименование модулей, дисциплин, разделов	Всего, час.	В том числе:		
			Лекции	Практические занятия (семинары, деловые игры), лабораторные работы и др.	Форма контроля
1.	Модуль 1. Основы управления проектами	6	4	2	кейс
2.	Модуль 2. Инициация проекта. Структурное, стратегическое и организационное планирование	5	2	3	кейс
3.	Модуль 3. Календарное планирование проекта. Управление рисками в проекте. Контроль и завершение проекта.	5	3,5	1,5	кейс
Итого		16	9,5	6,5	

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование модулей, дисциплин, разделов	Всего, час.	В том числе:		
			Лекции	Практические занятия (семинары, деловые игры), лабораторные работы и др.	Форма контроля
1.	Модуль 1. Основы управления проектами	6	4	2	кейс
1.1.	Введение в управление проектами	1	1	-	-
1.2.	Объекты управления в проектной деятельности. Проект, программа, портфель	1	1	-	-
1.3.	Субъекты управления проектами	1	1	-	-
1.4.	Управление проектом – основные шаги (деловая игра)	2	-	2	кейс
1.5.	Процессы и функции управления проектами	1	1	-	-
2.	Модуль 2. Инициация проекта. Структурное, стратегическое и организационное планирование	5	2	3	кейс
2.1	Инициация проекта. Подготовка эффективного старта	0,5	0,5	-	-
2.2	Разработка и согласование устава проекта (деловая игра)	1	-	1	кейс

№ п/п	Наименование модулей, дисциплин, разделов	Всего, час.	В том числе:		
			Лекции	Практические занятия (семинары, деловые игры), лабораторные работы и др.	Форма контроля
2.3	Основные принципы планирования проекта	0,5	0,5	-	-
2.4	Разработка иерархической структуры работ проекта (деловая игра)	1	-	1	кейс
2.5	Укрупненное планирование проекта во времени	1	0,5	0,5	-
2.6	Организационное планирование проекта	1	0,5	0,5	-
3.	Модуль 3. Календарное планирование проекта. Управление рисками. Контроль и завершение проекта	5	3,5	1,5	кейс
3.1	Календарное планирование проекта	1	1	-	-
3.2	Управление рисками проекта	1	1	-	-
3.3	Идентификация рисков проекта (деловая игра)	1	-	1	кейс
3.4	Контроль исполнения и завершение проекта	0,5	0,5	-	-
3.5	Корпоративная система управления проектами	0,5	0,5	-	-
3.6	Критические факторы успеха проекта	0,5	0,5	-	-
3.7	Оценка проекта по 10-ти ключевым факторам успеха (деловая игра)	0,5	-	0,5	кейс
Итого		16	9,5	6,5	

Исполнитель:
Учреждение
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банк:

р/с:
к/с
БИК
ИНН
КПП
тел:

Ректор

Заказчик:
АО "Тамбовские коммунальные системы"
Юридический адрес:
392000, Тамбовская обл, Тамбов г, Тулиновская ул, дом 5
Почтовый адрес:
392000, Тамбовская обл, Тамбов г, Тулиновская ул, дом 5
Банк: ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СБЕРБАНК Г.ТАМБОВ
р/с: 40702810861000103811
к/с 30101810800000000649
БИК 04685064
ИНН 6832041909
КПП 683201001
тел: +7 (4752) 70-07-00

Главный управляющий директор

/

/Картузов А.Л./